

(15)

JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019
CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS



JORNADA DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Proyecto e implementación Sistema Koha

Erica A. Calero
Patricio Cascino
Martín Gigli
Julia Pérez
Jorge Vila

Biblioteca y Centro Multimedia - Facultad de Ciencias Veterinarias



Facultad de Ciencias Veterinarias

Biblioteca y
Centro
Multimedia



Sala de lectura parlante



Estantería Abierta



Sala de lectura silenciosa



Sala Profesionales



Anexo



Deposito



Centro Multimedia



Atención al público



Préstamo de Libros




Proyecto KOHA

Plan de implementación del Sistema KOHA
dividido en tramos y etapas

	Etapas	Personal de Procesos Técnicos y Hemeroteca	Servicio Informático	Atención al Público
TRAMO INICIAL	1	Limpieza y normalización de las bases de datos	Instalación KOHA en maquina virtual	
	2	CAPACITACION EN MARC 21		
	3	Homologación de campos BIBUN - Marc 21	Configuración System Presets	
TRAMO INTERMEDIO	4	Migración de las bases ISIS-BIBUN a KOHA-MARC21		
	5	CAPACITACION EN KOHA		
	6	Producción de las hojas de carga	Producción Módulos Internos	
	7	TESTING INTERNO		
TRAMO FINAL	8	Normalización y puesta a punto de la base para su correcta consulta int. y ext.	Desarrollo Módulos de prestamo	Colaborar con el desarrollo del modulo prestamos
	9	Impresión y pegado de Código de Barras	Migración o generación de la base de socios	Colaborar con las tareas de código de barras y asociación
	10	TESTING DEL MODULO DE PRESTAMO Creación de Manual de procedimientos en cada sector		
	11	PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN FINAL DEL SISTEMA		

■ Tareas conjuntas entre personal informático y personal de procesos técnicos
 ■ Tareas conjuntas entre todo el personal de Biblioteca

Tramo Inicial

TRAMO INICIAL	Etapas	Personal de Procesos Técnicos y Hemeroteca	Servicio Informático	Atención al Publico
	1	Limpieza y normalización de las bases de datos	Instalacion KOHA en maquina virtual	
	2	CAPACITACION EN MARC 21		
	3	Homologación de campos BIBUN - Marc 21	Configuración System Presets	

- & Limpieza y normalización de las Bases
- & Capacitación en Marc21
- & Homologación de campos

Tramo Intermedio

TRAMO INTERMEDIO	4	Migración de las bases ISIS-BIBUN a KOHA-MARC21			
	5	CAPACITACION EN KOHA			
	6	Produccion de las hojas de carga	Producción Modulos Internos		
	7	TESTING INTERNO			
	8	Normalizacion y puesta a punto de la base para su correcta consulta int. y ext.	Desarrollo Modulos de prestamo	Colaborar con el desarrollo del modulo prestamos	

& Migración

& Hojas de carga

& Puesta a punto de la Base

& OPAC



Buscar

Catálogo de bibliotecas ▾

Ir

[Búsqueda avanzada](#) | [Nube de etiquetas](#)

[Inicio](#)

[Página de la Biblioteca](#)

[Repositorio UBA](#)

[SISBI](#)

[Cómo Buscar](#)

Bienvenido

Al nuevo catálogo de la Biblioteca y Centro Multimedia

Libros

Colección de libros disponibles para consulta o préstamo a domicilio

Chequee la disponibilidad de los libros en tiempo real.

Artículos y revistas

Consulte las existencias de revistas impresas.

Artículos de revista en español

Obras de referencia

Enciclopedias, Diccionarios, Reuniones y Congresos, Tesis, Becas de investigación, Biblioteca Histórica, CD-ROMs de consulta, etc.

Ingrese a su cuenta:


Usuario:

Contraseña:

Ingresar

Pronto todos los usuarios de la biblioteca podrán solicitar su contraseña.

[¿Olvidó su contraseña?](#)



Migración

Items

- ⌘ Artículo
- ⌘ Beca
- ⌘ CD-Rom
- ⌘ Dirección
- ⌘ Histórica
- ⌘ Libro Préstamo Domiciliario
- ⌘ Libro Sala (Botón Rojo)
- ⌘ Libro Sala (Botón Amarillo)
- ⌘ Libro Préstamo Especial
- ⌘ Libro Préstamo Permanente
- ⌘ Reunión
- ⌘ Revista
- ⌘ Tesis

Usuarios

- ⌘ Staff
- ⌘ Alumnos
- ⌘ Docentes
- ⌘ Pasantes
- ⌘ Ad-honorem
- ⌘ Maestría
- ⌘ Ayudantes
- ⌘ No docentes
- ⌘ Externos

Tramo Final

TRAMO FINAL	9	Impresión y pegado de Código de Barras	Migración o generación de la base de socios	Colaborar con las tareas de código de barras y asociación
	10	TESTING DEL MODULO DE PRESTAMO Creación de Manual de procedimientos en cada sector		
	11	PUESTA A PUNTO E IMPLEMENTACIÓN FINAL DEL SISTEMA		



Muchas gracias!!

Biblioteca y Centro Multimedia
Facultad de Ciencias Veterinarias - UBA



Erica A. Calero

ecalero@fvet.uba.ar

Patricio Cascino

pcascino@fvet.uba.ar

Martín Gigli

mgigli@fvet.uba.ar

Julia Pérez

jperez@fvet.uba.ar

Jorge Vila

jvila@fvet.uba.ar